



# COMUNE DI RAMACCA

Città Metropolitana di Catania

## PROGETTO ESECUTIVO

**COMPLETAMENTO STADIO DI CALCIO A 11**  
**CUP: F12J19004750006**

N. ALLEGATO

**07**

OGGETTO

**QUADRO ECONOMICO**

DATA

**IL PROGETTISTA E C.S.P.**  
(Ing. Salvatore Consoli)

\_\_\_\_\_

**IL R.U.P.**  
(Geom. Salvatore Sottosanti)

\_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

\_\_\_\_\_

**L'IMPRESA APPALTATRICE**

\_\_\_\_\_

Aggiornamenti

Rev.	Data	Causale

**QUADRO ECONOMICO: COMPLETAMENTO STADIO DI CALCIO A 11**

<b>A</b>	<b>Lavori edili</b>		
A1	a misura	€ 1.019.080,11	
A2	a corpo	€ 0,00	
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.626,25	
	<b>Sommano i lavori</b>	<b>1.025.706,36</b>	<b>1.025.706,36</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
B1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	
B2	Espropri	€ 0,00	
B3	Allacciamento a pubblici servizi	€ 0,00	
B4	Lavori in economia	€ 101.301,03	
B5	Imprevisti	€ 11.877,88	
B6	Competenze R.U.P.	€ 6.154,24	
B7	Spese tecniche per rilievo topografico e frazionamenti, compreso IVA e cassa	€ 0,00	
B8	Spese tecniche per la direzione lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, compreso IVA e Cassa	€ 83.999,75	
B9	Autorità di vigilanza A.N.A.C.	€ 600,00	
B10	Relazione geologica indagini geoagnostiche e/o geofisiche compreso IVA, tasse e spese cassa ecc.	€ 0,00	
B11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla Legge 20/07/1949 n. 717 e ss.mm.ii.	€ 3.000,00	
B12	Spese per accertamenti di laboratorio e/o verifiche tecniche previste.	€ 2.000,00	
B13	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 25, comma 12 del codice	€ 0,00	
B14	Spese per collaudo tecnico amministrativo compreso IVA e Cassa	€ 5.000,00	
B15	Spese per collaudo ed omologazione LND + IVA	€ 15.860,00	
B16	Spese per collaudo C.O.N.I. (0,2% C.S.) + IVA	€ 1.800,00	
B17	I.V.A. sui lavori edili 10%	102.570,64	
B18	I.V.A. sui lavori in economia 10%	10.130,10	
	<b>Sommano a disposizione</b>	<b>344.293,64</b>	<b>344.293,64</b>
	<b>Totale complessivo</b>		<b>1.370.000,00</b>